RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Quillan

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Département de l'Aude

COMMUNE de QUILLAN

**Nombre de membres :**
En exercice : **27**
Qui ont pris part à la délibération : **26**
Dont pouvoirs : **3**
Votes pour : **26**
Votes contre : **0**
Abstentions : **0**
Date de la convocation : **22/09/2026**
Date d'affichage : **02/10/2026**

**Certifié exécutoire par réception en Sous-Préfecture de Limoux le:**

- 9 OCT. 2026

L'an **deux mil vingt six, le vingt huit septembre**, à **18h30**, le Conseil Municipal de la commune **de QUILLAN**, **régulièrement convoqué**, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de **M. Stéphane PEILLE, Maire**.

Étaient présents : M. Stéphane PEILLE, M. Jean-Michel FOSSET, Mme Rose-Marie POUS-ODDOS, M. Yves RAYNAUD, Mme Malika GIMENEZ, M. Eric BRETON, Mme Françoise CATHIARD, M. Claude BORDES, Mme Lisette CHAUBET, M. Christophe DUVERGÉ, Mme Muriel SCANDOLERA, M. Sébastien MARRONCLES, Mme Sylviane JARDIN, M. Gérard STOQUERT, M. Benjamin HILLÉ-SCHWAB, Mme Marion DAIGNEAU, M. Derrick CAMPBELL, Mme Carole OLEKHNOVITCH, M. Boris HUG, M. Thierry CAUSSE, M. Marco CABALLERO, Mme Manon LUCASSON, M. Cédric BEAUVAL.

Étaient absents excusés : Mme Laétitia SAPLANA, M. Mohammed EL HABCHI, Mme Claudine KOTTEN, Mme Céline SANCHEZ.

Étaient absents non excusés : -

Procurations : M. Mohammed EL HABCHI en faveur de M. Stéphane PEILLE, Mme Claudine KOTTEN en faveur de M. Gérard STOQUERT, Mme Céline SANCHEZ en faveur de Mme Muriel SCANDOLERA.

Secrétaire : Mme Manon LUCASSON.

Délibération n° : **MA-DEL-2026-155**

Domaine : 1.1 - Marchés publics

**OBJET : MARCHE 24-002 : Aménagement de la Nouvelle Mairie - AVENANT N°1- LOT 7 : PEINTURE**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le code des marchés publics ;

VU la délibération n°2024-072 en date du 10 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal a attribué le marché.

Considérant que la réalisation de ces travaux à nécessité des modifications et que celles-ci s'établissent comme suit :

**LOT 7 :**

**Travaux en plus-value dans la cage d'escalier ; Travaux en moins-value pour des prestation non réalisées, notamment les plans d'évacuation du bâtiment et le nettoyage général du chantier ; Remise commerciale.**

**Considérant que ces modifications ont entrainées les plus et moins-values suivantes :**

**Plus-Value :**

Travaux dans la cage d'escaliers : **6 480.00 € HT** *(détails sur le devis en annexe)*

**Moins-Value :**

Prestations non réalisées : **- 4 445.00 € HT** *(détails sur le devis en annexe)*
Remise commerciale : **- 1000.00 € HT**

TOTAL en plus-value : **1 035.00 € HT**

**Montant initial du marché public :**
Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : 30 500.00 €
Montant TTC : 36 600.00 €

**Montant de l'avenant :**
Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : 1 035.00 €
Montant TTC : 1 242.00 €
% d'écart introduit par l'avenant : 3.39%

**Nouveau montant du marché public :**
Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : **31 535.00 €**
Montant TTC : **37 842.00 €**

**Tableau récapitulatif :**

**Nouvelle Mairie de Quillan**

| | | Marché de base HT | Avenant 1 HT | Avenant 2 HT | Avenant 3 HT | Nouveau Marché HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Lot 1 | Ocbat | 413369,39 | -14209,91 | | | 399 159,48 € |
| Lot 2 | Ocbat | 122781,84 | 14070,72 | | | 136 852,56 € |
| Lot 3 | Aranda/Comeca/Cros | 264839,00 | 18292,00 | -4369,35 | 4377,14 | 283 138,79 € |
| Lot 4 | Aranda/Comeca/Cros | 85230,00 | -25650,00 | -9200,00 | 9700,00 | 60 080,00 € |
| Lot 5 | Da Costa | 103000,00 | 8700,00 | -2875,00 | | 108 825,00 € |
| Lot 6 | Couderc | 41650,53 | 14477,50 | -18150,69 | | 37 977,34 € |
| Lot 7 | Peries | 30500,00 | 1035,00 | | | 31 535,00 € |
| Lot 8 | Robert | 129500,00 | -5245,00 | | | 124 255,00 € |
| Lot 9 | Agtherm | 231674,00 | | | | 231 674,00 € |
| Lot 10 | Albas | 25334,00 | 0,00 | | | 25 334,00 € |
| Lot 11 | Clemente | 19205,00 | | | | 19 205,00 € |
| | | | | | | |
| Total | | 1467083,76 | 11470,31 | -34595,04 | | 1 458 036,17 € |

Considérant l'EXE 10 joint en annexe.

Considérant qu'il convient de souscrire un avenant :

- En plus-values pour le Lot 7 d'un montant de 1 035.00 € HT

Considérant que le nouveau montant du marché s'élève à **1 458 036.17 € HT.**

M. Le Président propose au conseil municipal :

1. D'approuver un avenant n° 1 au lot 7 du marché n° 24-002 conformément au tableau ci-dessus dont le détail est précisé dans le document exe 10.

2. De l'autoriser à entreprendre toute démarche et signer tout document visant la réalisation de cette opération notamment l'avenant n°1.

Il demande d'en délibérer.

Le Conseil Municipal,
Ouï l'exposé de son Président,
Après en avoir délibéré.

Délibération approuvée à l'UNANIMITE des membres présents et représentés par 26 voix POUR

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

La secrétaire,

Mme Manon LUCASSON

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,

M. Stéphane PEILLE.

MAIRIE DE QUILLAN (Aude)

2026-155

| | |
|---|---|
| **Identifiant FAST :** | ASCL_2_2026-10-09T10-53-09.00 ( MI273019416 ) |
| **Identifiant unique de l'acte :** | 011-200059418-20261009-2026-155-DE ( Voir l'accusé de réception associé ) |
| **Objet de l'acte :** | MARCHE 24-002 : Aménagement de la Nouvelle Mairie - AVENANT N.1- LOT 7 : PEINTURE |
| **Date de décision :** | Oct 9, 2026 12:00:00 AM |

CERTIFIÉ - Certifié Conforme

| | |
|---|---|
| **Nature de l'acte :** | Délibération |
| **Matière de l'acte :** | 1. Commande Publique<br>1.1. Marchés publics<br>1.1.1. Marchés publics |
| **Identifiant unique de l'acte antérieur :** | |
| **Acte :** | MA-DEL-2026-155.PDF |

| | | |
|---|---|---|
| Préparé | Date **09/10/26** à **10:53** | Par **TRICOIRE Muriel** |
| Transmis | Date **09/10/26** à **10:53** | Par **TRICOIRE Muriel** |
| Accusé de réception | Date **09/10/26** à **10:58** | |